

بازتاب خبری



۱۳۹۸/۰۷/۱۵

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

بازتاب خبری

اخبار اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

خراسان رضوی - صفحه ۳ - ۱۵ مهر ۹۸

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های
اداره کل راه و شهر سازی استان وعده داد:

۱/۵ کیلومتر از باند دوم محور بردسکن - خلیل آباد تا بهمن ماه زیر بار ترافیک می رود

علی نوری - رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و شهر سازی استان گفت: یکی از دلایل اصلی در تاخیر اجرای پروژه باند دوم محور بردسکن - خلیل آباد کمبود اعتبارات است. مهندس رضا پور محمدی در بازدید از راه های تخریب شده ورودی و خروجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن با حضور شاکری فرماندار و رئیس دانشگاه آزاد گفت: یک و نیم کیلومتر از باند دوم این محور تا قبل از روستای شفیع آباد تا بهمن ماه آسفالت خواهد شد و زیر بار ترافیکی قرار خواهد گرفت. وی با بیان این که پروژه باند دوم محور شادمهر تا کاشمر و بردسکن تا کنون فاقد کد ملی بوده است، افزود: با پیگیری های دکتر بنیادی نماینده مردم شهرستان های بردسکن، کاشمر و خلیل آباد در سال قبل مجوز ماده ۲۱۵ این پروژه گرفته شد و در ردیف پروژه های کددار ملی قرار گرفت. رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی گفت: خوشبختانه برای اجرای باند دوم این محور ۱۰۰ کیلومتری ۱۹ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده که تا کنون تخصیص آن در حد ۲۰ درصد بوده است. وی همچنین گفت: از محل اعتبارات استانی ۸۲۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای باند دوم بردسکن به سمت خلیل آباد در نظر گرفته شد که ۱۲۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است که با توجه به تعهد پیمانکار پروژه تا بهمن ماه یک و نیم کیلومتر آن آسفالت خواهد شد و زیر بار ترافیکی قرار خواهد گرفت.

